



**FUTURA**  
**LA SCUOLA**  
**PER L'ITALIA DI DOMANI**



Opere finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR

## Provincia di Campobasso

Determinazione Dirigenziale N. 2272 del 07-12-2022

Proposta di Determinazione Dirigenziale

N. 2398 del 07-12-2022

OGGETTO:

**FINANZIAMENTI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" -  
ARTICOLO 1, COMMI 63 E 64, DELLA LEGGE 27  
DICEMBRE 2019, N. 160 - DECRETO MIUR N. 217 DEL  
15/07/2021 – CUP B31D20001560001 REALIZZAZIONE  
NUOVO POLO SCOLASTICO "E. MAJORANA" DI  
TERMOLI ITIS - LICEO ARTISTICO – FINANZIATO  
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.-  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINA  
A CONTRARRE.**

---

SETTORE: **SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**

---

UFFICIO: **Edilizia Civile e Scolastica**

---

DIRIGENTE : **CARLO NICOLA LALLI**

---

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: **GIANPIERO DI STEFANO**

RESP. UFFICIO: **GIANPIERO DI STEFANO**

---

RESP. PROCED./ **GIANPIERO DI STEFANO**

R.U.P.:

---

ISTRUTTORE: **GIUSEPPE BOZZA**

---

TRASMETTERE A: CUA Centrale Unica Appalti  
Contratti

---

ALLEGATI: 12

---

# FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Opere finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesse:

- L'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di province e città metropolitane;
- in attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane;
- in particolare, il citato decreto prevedeva che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione si proceda ad assegnare gli importi in favore di Province e Città metropolitane sulla base del numero di alunni e di edifici e nei successivi 40 giorni, dall'avvenuta adozione del medesimo decreto, le Province e le Città metropolitane devono trasmettere al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono finanziare;
- con decreto ministeriale n. 217 del 15/07/2021, il ministero dell'Istruzione ha formalizzato il finanziamento del 2° piano come di seguito indicato:

SCHEDA	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO MIUR	COFINANZIAMENTO
<b>Polo scolastico "E. Majorana" di Termoli ITIS - Liceo Artistico – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.</b>	€ 4 661 802,31	€ 4 661 802,31	
<b>Polo scolastico "S. Pertini " di Campobasso Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. NUOVO EDIFICIO IPSC CAMPOBASSO</b>	€ 4 000 000,00	€ 2 000 000,00	€ 2 000 000,00
totale	<b>€ 8 661 802,31</b>	<b>€ 6 661 802,31</b>	<b>€ 2 000 000,00</b>

**Considerato che:**

- tra gli interventi finanziati dal DM 217/2021– ricade il seguente intervento:

**CUPB31D20001560001 Realizzazione nuovo polo scolastico “E. Majorana” di Termoli ITIS - Liceo Artistico – Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;**

- ai fini programmatici propedeutici alla richiesta di finanziamento l'intervento di che trattasi è stato approvato con Decreto del Presidente n. 35 del 27-04-2021;

- le opere sono state inserite nell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 CUI: L00139600704202100044;

- con determina dirigenziale n. 2183 del 29.12.2021 è stato riapprovato, per le motivazioni in esso riportato, lo studio di fattibilità tecnico ed economico del progetto di che trattasi che prevede il seguente quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO STUDIO DI FATTIBILITA'

A) LAVORI A MISURA		
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni EDILI	3 494 200,00
A2	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni - COSTO DEL PERSONALE	
	<i>totale lavori soggetti a ribasso</i>	<b>3 494 200,00</b>
A3	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	105 800,00
<b>Totale lavori</b>		<b>3 600 000,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi	0,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e prove in sito e prove sui materiali, prove di carico etc	6 000,00
B.2.2	Indagini geologiche	12 000,00
B.2.2	allaccio a servizi	5 000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori - lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	22 199,45
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3 e 4, del codice degli appalti	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni - prog e DL coordinatore per la sicurezza e geologo	454 555,22
B.2.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni - collaudo (personale interno)	0,00

B.2.8	<i>Spese tecniche per incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016e s.m.i.</i>		39 647,20
B.2.8.1	<i>incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. FASE 1 e 2 ( RUP e affidamento)</i>	25 920,00	
B.2.8.1	<i>incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Fase 3 esecuzione</i>	10 368,00	
B.2.8.2	<i>incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Fase 3 esecuzione</i>	0,00	
B.2.8.3	<i>incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Servizi di progettazione</i>	3 359,20	
B.2.9	<i>Spese per accertamenti di laboratorio + I.V.A.</i>		0,00
B.2.10	<i>Spese di cui agli articoli 90, c. 5 e 92, c. 7-bis, del codice ass. personale e spese strumentali)</i>		0,00
B.2.11	<i>Fondo per accordo bonario</i>		0,00
B.3	<i>Spese per verifica progettazione, consulenza o supporto</i>		15 000,00
B.4	<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>		5 000,00
B.5	<i>Spese per pubblicità</i>		1 000,00
B.6	<i>I.V.A. sui lavori</i>		360 000,00
B.6.1	<i>I.V.A. su Rilievi, accertamenti e prove in sito re prove sui materiali</i>		1 320,00
B.6.2	<i>I.V.A. su Indagini geologiche</i>		2 640,00
B.7	<i>IMPOSTE - IVA e CASSA spese tecniche - IRAP Incentivi</i>		123 964,44
B.7.1.1	<i>I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche esterne</i>	122 184,44	
B.7.1.2	<i>I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche esterne collaudo</i>	0,00	
B.7.1.3	<i>IRAP competenze tecniche incentivo</i>	1 780,00	
B.7.2.1	<i>Iva e cassa per Spese per verifica progettazione, consulenza o supporto</i>		4 032,00
B.7.2.2	<i>Iva e cassa per Spese per commissioni giudicatrici</i>		1 344,00
B.8	<i>Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.</i>		600,00
B.9	<i>Spese per rilascio visti e pareri</i>		7 500,00
B.10	<i>Acquisto di beni (comprensivo di I.V.A.)</i>		0,00
B.11	<i>Spese organizzative e gestionali</i>		0,00

**Totale somme a disposizione**

**1 061 802,31**

**TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)**

**4 661 802,31**

- con determinazione dirigenziale 1768 del 28-10-2021 si è provveduto ad individuare i capitoli di spesa ed iscritto in bilancio le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle opere:  
**capitolo di spesa 52019**

€ 400.000,00 imp. 2114-21

DETERMINAZIONE N. 2272 DEL 07-12-2022

5/18

€ 661.802,23 imp. 49-22

€ 1.200.000,00 imp. 26-23

€ 1.200.000,00 anno 2024

€ 1.200.000,00 anno 2025

### **capitolo di entrata 25720**

- con determinazione dirigenziale n. 1841 dell'11/11/2021 e successiva n. 2193 del 29/12/2021, è stato dato avvio all'appalto del servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, SCIA antincendio nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo a base di gara di € 466.555,22 (IVA e Cassa esclusi), di cui € 454.555,22 per servizi di ingegneria e € 12.000,00 per prove ed indagini;
- con determinazione dirigenziale n. 625 del 13/04/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria relativi all'intervento in argomento alla R.T.P. Di Renzo Ing. Nicola Antonio/Scalabrino Arch. Stefano/Pirone Ing. Carmine/D'Onofrio Ing. Antonio/Spensieri Arch. Fabio/Scalabrino Arch. Mauro/Di Maria Ing. Stefano/D'Amico Geol. Marco, con sede del capogruppo in Campobasso alla C.da Colle delle Api, Z.I., al prezzo di € 207.360,47 al netto del ribasso del 55,5550%
- ai fini del rilascio del permesso di costruire sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. del 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. (Beni Paesaggistici) rilasciata dalla Regione Molise il 28/10/2022 ed acquisita al prot 22518/2022 del 28-10-2022;
  - parere sanitario favorevole rilasciato dalla competente ASREM in data 19/10/2022 ed acquisto al prot 21887/2022 del 19-10-2022;
  - parere favorevole alla conformità del progetto alle norme di prevenzione incendi rilasciato dal comando VVF di Campobasso in data 26/09/2022 pratica 13254 acquisita al prot 20180/2022 del 27-09-2022;
- il comune di Termoli con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 29/09/2022, ha approvato il progetto del nuovo polo scolastico "E. Majorana" di Termoli ITIS - Liceo Artistico per il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 del D.P.R. 06/06/2001, n.380, e successive modificazioni ed integrazioni
- il comune di Termoli ha rilasciato il permesso di costruire n. 58 in data 11/11/2022 acquisita al prot 23410/2022 del 11-11-2022;

- con determinazione dirigenziale n. 2116 de 23/11/2022 è stato approvato progetto definitivo dei lavori di Realizzazione nuovo polo scolastico "E. Majorana" di Termoli ITIS - Liceo Artistico avente il seguente quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

A) LAVORI A MISURA		
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni EDILI	3 494 200,00
A2	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni - COSTO DEL PERSONALE	
	<i>totale lavori soggetti a ribasso</i>	<b>3 494 200,00</b>
A3	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	105 800,00
<b>Totale lavori</b>		<b>3 600 000,00</b>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi	0,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e prove in sito e prove sui materiali, proved i carico etc	6 000,00
B.2.2	Indagini geologiche	12 000,00
B.2.2	allaccio a servizi	5 000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori - lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	22 199,45
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3 e 4, del codice degli appalti	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni - prog e DL coordinatore per la sicurezza e geologo	454 555,22
B.2.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni - collaudo ( personale interno)	0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016e s.m.i.	39 647,20
B.2.8.1	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. FASE 1 e 2 ( RUP e affidamento)	25 920,00
B.2.8.1	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Fase 3 esecuzione	10 368,00
B.2.8.2	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Fase 3 esecuzione	0,00
B.2.8.3	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Servizi di progettazione	3 359,20
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + I.V.A.	0,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, c. 5 e 92, c. 7-bis, del codice ass. personale e spese strumentali)	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00
B.3	Spese per verifica progettazione, consulenza o supporto	15 000,00

B.4	<i>Spese per commissioni giudicatrici</i>		5 000,00
B.5	<i>Spese per pubblicità</i>		1 000,00
B.6	<i>I.V.A. sui lavori</i>		360 000,00
B.6.1	<i>I.V.A. su Rilievi, accertamenti e prove in sito re prove sui materiali</i>		1 320,00
B.6.2	<i>I.V.A. su Indagini geologiche</i>		2 640,00
B.7	<i>IMPOSTE - IVA e CASSA spese tecniche - IRAP Incentivi</i>		123 964,44
B.7.1.1	<i>I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche esterne</i>	122 184,44	
B.7.1.2	<i>I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche esterne collaudo</i>	0,00	
B.7.1.3	<i>IRAP competenze tecniche incentivo</i>	1 780,00	
B.7.2.1	<i>Iva e cassa per Spese per verifica progettazione, consulenza o supporto</i>		4 032,00
B.7.2.2	<i>Iva e cassa per Spese per commissioni giudicatrici</i>		1 344,00
B.8	<i>Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.</i>		600,00
B.9	<i>Spese per rilascio visti e pareri</i>		7 500,00
B.10	<i>Acquisto di beni (comprensivo di I.V.A.)</i>		0,00
B.11	<i>Spese organizzative e gestionali</i>		0,00

**Totale somme a disposizione**

**1 061 802,31**

**TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)**

**4 661 802,31**

**preso atto che:**

- l'intervento finanziato con DM 217/2021 è stato inserito nell'elenco delle opere indifferibili previste dal DPCM 28/07/2022 e quindi finanziate dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR;
- l'art 7 del DPCM 28/07/2022 prevede che le c.d. opere indifferibili possono beneficiare di un incremento del finanziamento concesso per coprire i maggiori costi derivanti dall'adozione del prezziario 2022 approvato dalla regione Molise il 29/07/2022 purché le procedure di gara vengano avviate entro il 31/12/2022;
- l'allegato A del DPCM prevede per gli interventi finanziati dal DM 217/2021 un incremento percentuale del 10% del finanziamento complessivo;
- ai fini del riconoscimento del maggiore contributo, l'Ente ha presentato Domanda di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo, DETERMINAZIONE N. 2272 DEL 07-12-2022



del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022) riferimento domanda n. 61 del 11/11/2022 codice progetto FINPRO-FINPRO02-31239 CUP B31D20001560001 maggiore importo € **466.180,23**;

- con DP 104 del 30-11-2022 è stata approvata la variazione per l'iscrizione a bilancio delle maggiori risorse finanziate, per cui è possibile disporre l'impegno di spesa;

- in data 05/12/2022 è stato trasmesso il progetto esecutivo dei lavori "**CUP B31D20001560001 Realizzazione nuovo polo scolastico "E. Majorana" di Termoli ITIS - Liceo Artistico – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU**", giusta nota acquisita al prot n. 25145 del 05/12/2022

**tutto ciò premesso**

**Visto:**

- il progetto esecutivo dei lavori di "**CUP B31D20001560001 Realizzazione nuovo polo scolastico "E. Majorana" di Termoli ITIS - Liceo Artistico – Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.**" composto dai seguenti elaborati così suddivisi:

#### **ELABORATI GENERALI**

- 1 EG-01 Relazione generale
- 2 EG-02 Valutazione Previsionale dei requisiti acustici passivi
- 3 EG-03 Relazione geologica
- 4 EG-04 Relazione sulla gestione delle interferenze
- 5 EG-05 Relazione sulla gestione delle materie
- 6 EG-06 Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
- 7 EG-07 Relazione di coerenza al DSNH

#### **ELABORATI ARCHITETTONICI**

- 8 EA-01 Planimetria Generale -sistemazione esterne  
- verifiche urbanistiche
- 9 EA-02 Planimetria sottoservizi esistenti e di progetto
- 10 EA-03 Rilievo dello Stato di fatto
- 11 EA-04 Profili
- 12 EA-05 Pianta delle coperture

- 13 EA-06 Pianta del piano terra (Rapporti aeroilluminanti)
- 14 EA-07 Pianta del piano primo (Rapporti aeroilluminanti)
- 15 EA-08 Prospetti e Sezioni
- 16 EA-09 Prospetti e Sezioni
- 17 EA-10 Abaco dei controsoffitti e dei corpi illuminanti
- 18 EA-11 Smaltimento acque meteoriche e nere
- 19 EA-12 Abaco dei serramenti
- 20 EA-13 Abaco delle pareti opache
- 21 EA-14 Abaco delle porte
- 22 EA-15 Dettagli serramenti apribili e fissi
- 23 EA-16 Particolari costruttivi

### **ELABORATI STRUTTURALI DI PROGETTO**

- 24 PS-00a Relazione sui materiali impiegati
- 25 PS-00b Relazione geotecnica e sulle fondazioni e di calcolo dei muri
- 26 PS-00c Relazione tecnica sull'intervento, di calcolo delle strutture, schemi grafici e modellazione – Corpo "A" e – Corpo "B"
- 27 PS-00d Piano di manutenzione delle strutture
- 28 PS-01 Pianta fili fissi - Corpo "A"
- 29 PS-02 Pianta fondazione e particolari costruttivi - Corpo "A"
- 30 PS-03 Carpenteria I impalcato e particolari costruttivi - Corpo "A"
- 31 PS-04 Carpenteria copertura e particolari costruttivi - Corpo "A"
- 32 PS-05 Armatura travi di fondazione - Corpo "A"
- 33 PS-06 Armatura travi I impalcato - Corpo "A"
- 34 PS-07 Armatura travi copertura - Corpo "A"
- 35 PS-08 Tabella pilastri - Corpo "A"
- 36 PS-09 Armatura scale - Corpo "A"
- 37 PS-10 Pianta fili fissi - Corpo "B"
- 38 PS-11 Pianta fondazione e particolari costruttivi - Corpo "B"
- 39 PS-12 Carpenteria I impalcato e particolari costruttivi - Corpo "B"
- 40 PS-13 Carpenteria copertura e particolari costruttivi - Corpo "B"
- 41 PS-14 Armatura travi di fondazione - Corpo "B"
- 42 PS-15 Armatura travi I impalcato - Corpo "B"
- 43 PS-16 Armatura travi copertura - Corpo "B"

- 44 PS-17 Tabella pilastri - Corpo "B"
- 45 PS-18 Armatura scala e setto ascensore - Corpo "B"
- 46 PS-19 Planimetria con indicazione armatura muri controterra

#### **ELABORATI IMPIANTI MECCANICI**

- 47 EN-01 Relazione Ex Legge 10.1991
- 48 EN-02 Attestato di Qualificazione Energetica - AQE
- 49 IS-01 Relazione tecnica impianto idrico sanitario
- 50 IS-01.1 Planimetria Impianto idrico sanitario
- 51 IS-02 Relazione tecnica impianto raccolta acque reflue
- 52 IS-02.1 Planimetria Impianto di Scarico Acque Reflue
- 53 IS 03 Planimetria Sistema di raccolta Acque Piovane
- 54 VM-01 Relazione tecnica impianto ventilazione meccanica
- 55 VM-02 Planimetria impianto ventilazione meccanica
- 56 CLI-01 Relazione tecnica impianto di climatizzazione
- 57 CLI-02 Planimetrie impianto di climatizzazione
- 58 CLI-03 Schemi unifilari frigorifero ed elettrico impianto di climatizzazione

#### **ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**

- 59 IE-01 Relazione Tecnica
- 60 IE-02 Relazione Fotovoltaico
- 61 IE-03 Calcoli illuminotecnici
- 62 IE-04 Calcoli impianto elettrico
- 63 IE-05 Schemi unifilari dei quadri elettrici
- 64 IE-06 Distribuzione principale – Pianta Piano Terra
- 65 IE-07 Distribuzione principale – Pianta Piano Primo
- 66 IE-08 Distribuzione principale – Pianta Piano Copertura
- 67 IE-09 Pianta illuminazione, rilevazione incendi, FM e speciali – Pianta Piano Terra
- 68 IE-10 Pianta illuminazione, rilevazione incendi, FM e speciali – Pianta Piano Primo
- 69 IE-11 Pianta Impianto Fotovoltaico – Pianta Copertura
- 70 IE-12 Particolari Costruttivi

#### **ELABORATI IDRICO ANTINCENDIO**

- 71 IA-01 Relazione Tecnica
- 72 IA-02 Pianta con allocazione componenti

73 IA-03 Particolari Costruttivi

**ELABORATI PREVENZIONE INCENDI**

- 74 PI-01 Relazione Tecnica
- 75 PI-02 Planimetrie d'inquadramento
- 76 PI-03 Misure di Sicurezza Antincendio - Piano Terra
- 77 PI-04 Misure di Sicurezza Antincendio - Piano Primo
- 78 PI-05 Misure di Sicurezza Antincendio – Pianta Copertura
- 79 PI-06 Prospetti e Sezioni 1
- 80 PI-07 Prospetti e Sezioni 2

**ELABORATI ESTIMATIVI**

- 81 EE-01 Computo metrico estimativo e oneri per la sicurezza
- 82 EE-02 Elenco prezzi
- 83 EE-03 Stima lavori
- 84 EE-04 Stima incidenza manodopera
- 85 EE-05 Analisi prezzi
- 86 EE-06 Cronoprogramma dei lavori
- 87 EE-07 Quadro economico di progetto

**ELABORATI SICUREZZA**

- 88 ES-01 Piano di sicurezza e coordinamento
- 89 ES-02 Allegati A diagramma di Gantt e B analisi e valutazione dei rischi
- 90 ES-03 Planimetria di cantiere
- 91 ES-04 Stima dei costi della sicurezza
- 92 ES-05 Fascicolo dell'opera

**ELABORATI CAPITOLATO D'APPALTO**

- 93 CA-01 Schema di contratto
- 94 CA-02 Capitolato speciale d'appalto

e caratterizzato dal seguente quadro economico

**QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni EDILI	3 456 720,21
A2	Incremento di cui alle indicazioni del DPCM 28/07/2022	423 800,21
A3	COSTO DEL PERSONALE € 1.170.258,90	
	totale lavori soggetti a ribasso	<b>3 880 520,42</b>
A4	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	143 279,79
<b>Totale lavori</b>		<b>4 023 800,21</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi	0,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e prove in sito e prove sui materiali, prove di carico etc	6 000,00
B.2.2	Indagini geologiche	12 000,00
B.2.2	allaccio a servizi	5 000,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori - lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	21 658,54
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3 e 4, del codice degli appalti	0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni - prog e DL coordinatore per la sicurezza e geologo	454 555,22
B.2.7.1	Spese tecniche per incarichi esterni - collaudo ( personale interno)	0,00
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016e s.m.i.	43 919,10
B.2.8.1	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. FASE 1 e 2 ( RUP e affidamento)	28 971,36
B.2.8.1	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Fase 3 esecuzione	11 588,54
B.2.8.2	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Fase 3 esecuzione	0,00
B.2.8.3	incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Servizi di progettazione	3 359,20
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + I.V.A.	0,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, c. 5 e 92, c. 7-bis, del codice ass. personale e spese strumentali)	0,00
B.2.11	Fondo per accordo bonario	0,00
B.3	Spese per verifica progettazione, consulenza o supporto	15 000,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici	5 000,00
B.5	Spese per pubblicità	3 769,00
B.6	I.V.A. sui lavori	402 380,02
B.6.1	I.V.A. su Rilievi, accertamenti e prove in sito e prove sui materiali	1 320,00

B.6.2	I.V.A. su Indagini geologiche		2 640,00
B.7	IMPOSTE - IVA e CASSA spese tecniche - IRAP Incentivi		123 964,44
B.7.1.1	I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche esterne	122 184,44	
B.7.1.2	I.V.A. e CASSA sulle competenze tecniche esterne collaudo	0,00	
B.7.1.3	IRAP competenze tecniche incentivo	1 780,00	
B.7.2.1	Iva e cassa per Spese per verifica progettazione, consulenza o supporto		4 032,00
B.7.2.2	Iva e cassa per Spese per commissioni giudicatrici		1 344,00
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.		600,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri		1 000,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di I.V.A.)		0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali		0,00

**Totale somme a disposizione**

**1 104 182,33**

**TOTALE SPESA PROGETTO (A+B)**

**5 127 982,54**

**Visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 redatto in data 06/12/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il verbale di validazione del progetto esecutivo di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 redatto in data 06/12/2022 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Richiamato** L'articolo 36 36. (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera 0a-bis), della legge n. 120 del 2020)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, .....

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro .....

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, .....

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro .....

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

**Considerato che:**

- l'art.2 comma 2° del D.L. 76/2020, convertito con L. 120 del 2020 come modificato dal D.L. 77/2021 ora L. 108 del 2021. non preclude il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie dovendo, gli affidamenti, garantire il rispetto dei tempi previsti in ordine alle singole procedure;
- al fine di poter favorire la massima apertura al mercato, è opportuno procedere all'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt.60 e 36 comma 9 del Codice prevedendo una riduzione del termine per la ricezione delle offerte in giorni ventiquattro congrui con i tempi assegnati per la linea di finanziamento;

**Fatto presente che:**

- L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad **Euro 4.023.800,21** (diconsi Euro quattromilionizeroventimilaottocento/21 ), di cui **Euro 3.880.520,42** soggetti a ribasso ed **Euro 143 279,79** quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.,;

le categorie delle lavorazioni previste nell'appalto sono le seguenti:

lavorazione	cat	classifica	Qualif obblig.	Importo in euro al netto dell'Iva	%	Categoria: prevalente /scorporabile	Subappaltabile (si o no)*
Edifici civili	OG1	IV bis	SI	3407195,19	84,68%	prevalente	Si nel rispetto dei limiti di cui alla nota 1*
Impianti tecnologici	OG11	II	SI	616605,02	15,32%	Scorporabile subappaltabile	Si nei limiti di cui alla nota 1*

\* nota 1) Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) della legge 108/2021, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni.

**Accertato che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1768 del 28-10-2021 sono state impegnate le somme del finanziamento originario pari ad € 4.661.802,31 così distinte:

**capitolo di spesa 52019**

€ 400.000,00 imp. 2114-21

€ 661.802,23 imp. 49-22

€ 1.200.000,00 imp. 26-23

€ 1.200.000,00 anno 2024

€ 1.200.000,00 anno 2025

**Ritenuto** necessario:

- impegnare le maggiori somme rese disponibili dal DPCM 28/07/2022 art 7 co. 1;

- approvare il progetto esecutivo di **“CUP B31D20001560001 Realizzazione nuovo polo scolastico “E. Majorana” di Termoli ITIS - Liceo Artistico – Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” p**  
*er un importo di finanziamento di € 5.127.982,54;*

**Acquisito il CIG: 953310571C**

**Visto:** il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**Visto:** il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;

**Visto:** l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 del T.U.E.L. ;

## **PROPONE**

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione;

- di impegnare le maggiori risorse rese disponibili dal DPCM 28/07/2022 pari al 10% del finanziamento per un importo complessivo di **€ 466.180,23** come di seguito indicato:

### **capitolo di spesa 52019**

- assumere impegno anno 2023 per l’importo di € 266.180,23
- assumere impegno anno 2024 per l’importo di € 200.000

- di assumere contestualmente l’accertamento in entrata delle maggiori risorse rese disponibili dal DPCM 28/07/2022:

### **Capitolo di entrata 25720**

- accertamento anno 2023 per l’importo di € 266.180,23
- accertamento anno 2024 per l’importo di € 200.000



- di approvare il progetto esecutivo “**CUP B31D20001560001 Realizzazione nuovo polo scolastico “E. Majorana” di Termoli ITIS - Liceo Artistico – Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU**” per un importo di finanziamento di € **5.127.982,54** composto dagli elaborati e dal quadro economico descritti in premessa e con la seguente copertura finanziaria:

**capitolo di spesa 52019**

€ 400.000,00 imp. 2114-21

€ 661.802,23 imp. 49-22

€ 1.200.000,00 imp. 26-23

€ 266.180,23 anno 2023 maggiore finanziamento DPCM 28/07/2022 impegno da assumere

€ 1.200.000,00 anno 2024

€ 200.000 anno 2024 maggiore finanziamento DPCM 28/07/2022 impegno da assumere

€ 1.200.000,00 anno 2025

**Capitolo di entrata 25720**

- di demandare alla CUA, non appena sarà esecutivo il presente atto, di procedere con la massima priorità a pubblicare il bando di gara entro il 31/12/2022 pena la revoca dei maggiori finanziamenti previsti dal DPCM 28/07/2022;
- di disporre l'affidamento dei lavori con le procedure di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (procedura aperta) prevedendo una riduzione del termine per la ricezione delle offerte in giorni ventiquattro congrui con i tempi assegnati per la linea di finanziamento;
- di trasmettere il presente atto ai servizi interessati per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del procedimento  
Ing Gianpiero Di Stefano\*

IL DIRIGENTE CARLO NICOLA LALLI,

RICHIAMATA la proposta di Determinazione Dirigenziale n. 2398 del 07-12-2022,

RITENUTO poterne condividere la motivazione e accogliere il contenuto,

**DETERMINA**

le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

di accogliere integralmente la proposta Determinazione Dirigenziale n. 2398 del 07-12-2022.

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE**  
**CARLO NICOLA LALLI \***

informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



# Provincia di Campobasso

## Determinazione Dirigenziale N. 2272 del 07-12-2022

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2272 del 07-12-2022 con oggetto **FINANZIAMENTI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" - ARTICOLO 1, COMMI 63 E 64, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 – CUP B31D20001560001 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO "E. MAJORANA" DI TERMOLI ITIS - LICEO ARTISTICO – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE.** , in relazione al disposto di cui, all'art. 147 bis, comma 1 e all'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si esprime visto di regolarità contabile:

Favorevole                       Sfavorevole

Annotazioni:

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa:

Capitolo	Bilancio	Impegno	Importo impegno
52019	2022	2590	0,00
	2023	61	266.180,23
	2024	15	200.000,00

Ai sensi dell'art. 183, commi 7 e 8, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 si dà atto della regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta l'annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:

Capitolo	Bilancio	Accertamento	Importo Accertamento
25720	2022	8865	0,00
	2023	27	266.180,23
	2024	7	200.000,00

**IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
CONTABILITA' E BILANCIO - ECONOMATO  
FINANZE E PATRIMONIO *ad interim*  
DOTT. CARLO NICOLA LALLI \***

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



# Provincia di Campobasso

## ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Su richiesta del Dirigente **CARLO NICOLA LALLI**

La **Determinazione Dirigenziale** del SETTORE 2 - TECNICO AMBIENTALE  
**n. 2272 del 07-12-2022**

avente ad oggetto: **FINANZIAMENTI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" - ARTICOLO 1, COMMI 63 E 64, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 – CUP B31D20001560001 REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO "E. MAJORANA" DI TERMOLI ITIS - LICEO ARTISTICO – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE.**

è stata pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia di Campobasso in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Campobasso, 07-12-2022

**L'ISTRUTTORE\***  
**ROSAMARIA FANELLI**

\*documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge